

Дневник реализации программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Нижнетуринского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Е.В. Панкратьева»**

№	Наименование мероприятия, заявленного в программе	Сроки реализации мероприятия	Процент реализации мероприятия на момент заполнения формы	Результат мероприятия, полученный на момент заполнения формы	Причины невыполнения мероприятия/ недостижения результата
1	2	3	4	5	6
1	Анализ условий и ресурсов образовательной организации, необходимых для повышения качества образования. Определение перспективных направлений работы образовательной организации в 2020 году в статусе пилотной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО». Определение темы методической работы на 2020 год.	Апрель 2020	100%	Определены приоритетные направления деятельности для МАОУ НТГО «СОШ №1» в статусе пилотной площадки в 2020 году. Определены направления совместной деятельности с МАОУ НГО «СОШ №4» - базовой площадки. Составлен план работы на 2 полугодие.	
2	Составление плана работы на 2 кв	Март 2020	100%	Составлен план работы на 2 кв.	
3	Методическое совещание «ВСОКО как механизм повышения качества образования в	Май 2020	100%	Определены изменения необходимые для внесения в модель ВСОКО с учетом требований к организации	

	условиях электронного обучения с использованием дистанционных технологий»			электронного обучения с использованием дистанционных технологий.	
4	Участие в ИМД «Образование в условиях дистанционного обучения: готовность школы к новым вызовам»	Июнь 2020	100%	Определены актуальные тактические решения для повышения качества образования и объективности оценивания.	
5	Методическое консультирование по запросу	В течение всего периода		Оказана методическая помощь по возникающим затруднениям.	
6	Мониторинг владения русским языком как государственным обучающимися с миграцией в истории семьи	Март 2020	0%		В ОО нет обучающихся с миграцией в истории семьи
7	Исследование «Диагностика читательской грамотности обучающихся 6-х, 7-х и 10-х классов в аспекте метапредметных результатов образования»	Сентябрь 2020	0%		Планируется на сентябрь 2020 года
8	Корректировка школьной программы повышения качества образования	Март 2020	100%	Программа скорректирована в соответствии с программой «Повышение качества образования в школах с низкими результатами	

				обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»	
9	Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) пилотных площадок со школами - сетевыми партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания кон-сультационной, методической, организационной и др. поддержки, в т. ч. базовыми площадками, ресурсными школами)	Апрель 2020	100%	Заключение договора со школой сетевым-партнером МАОУ НГО «СОШ №4»	
10	Информационная поддержка выполняемых работ (информирование широкой общественности и целевых аудиторий)	Август 2020	0%		Планируется на август 2020 года
11	Корректировка штатного расписания в целях введения штатных должностей		0%		Корректировка штатного расписания не требуется, все специалисты имеются в

	специалистов: педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования				ОО
12	Мониторинговый выезд в территорию или управленческий округ	Октябрь 2020	0%		Планируется на октябрь 2020 года

Директор  Коротаева Ж.А.